



Groupe de travail du Sous-comité sur l'informatique en nuage Mise à jour des progrès réalisés

Conseil des dirigeants principaux de l'information du secteur
public (CDPISP)

Victoria – Colombie-Britannique

Le 15 septembre 2016

Programme








CDPISP
Groupe de travail sur
l'informatique en nuage
État d'avancement

Aperçu du Sondage sur la
demande d'information
en nuage et résultats
préliminaires

Recommandations

Six prochains mois

Mesures de suivi du Sous-comité sur l'informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de septembre 2015	État d'avancement	Indicateur
Approbation d'un plan de travail de six mois	En cours	
Projets exploratoires établis : Suite bureautique et plateforme intégrée (dév./essai)	Terminés comme prévu en mars 2016.	
Étude sur le centre de données	Terminée. Les coprésidents ont jugé que la distribution d'un document de 2013 était suffisante lors de leur téléconférence de mai 2016.	
Séance d'information sur les DI et les DE	Le gouvernement de la C.-B. a présenté les résultats préliminaires; séance du GC en cours/planification.	
Projets de travail du CDPISP de février 2016	État d'avancement	Indicateur
Transition de l'étape de planification à l'étape d'exécution	Terminée.	
Réalisation d'un Sondage pancanadien sur la demande d'informatique en nuage	Terminée – présentée par les coprésidents le 17 juin 2016.	
Mise en œuvre de l'étape d'exécution : <ul style="list-style-type: none"> Non classifié Protégé B Mise à profit des profils de sécurité du GC Préparation au système de gestion des cas (dirigée par SPC avec la C.-B et la N.- 	Grand intérêt à participer de la part des membres <ul style="list-style-type: none"> Approvisionnement – non classifié (lancé en août 2016) Approvisionnement – protégé B (printemps 2017) Nuage collectif du secteur public 	


Plan de travail de six mois du Sous-comité sur l'informatique en nuage du CDPISP

Projet d'informatique en nuage		Terminé			
Stratégie d'informatique en nuage		Consultation finale	En cours	En cours en nuage	Terminé en nuage
Concept des opérations	Approvisionnement	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	
	Sécurité	Terminé	Terminé	Terminé	Terminé
	Entreprises	Terminé	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	En cours	En suspens
Projets exploratoires d'informatique en nuage	Bureautique	Terminé	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	En suspens	
	Développement intégré	Terminé	A évolué vers l'approvisionnement de SPC	Terminé	

Élément du GC

Élément du CDPISP et du GC

Sondage sur la demande d'informatique en nuage – Aperçu et échéancier



Sondage sur la demande d'informatique en nuage – Résultats préliminaires

- **Logistique**

- Réception de 15 sondages jusqu'à présent.
- Différentes approches en matière d'engagement.

- **Constatations initiales**

- La demande est répartie entre 0-6 mois et 13-18 mois.
- La principale demande est l'infrastructure-service, suivie du développement Agile.
- Courriel et bureautique.

- **Services spécialisés**

- Réseau-service
- SIG
- Gestion de portefeuilles de projets
- Communications unifiées à la demande
- Autre

Recommandations

Sondage sur la demande d'informatique en nuage

- Faire du Sondage sur la demande d'informatique en nuage un exercice annuel.
- Encourager les membres à présenter des mises à jour régulières en tout temps.
- Maintenir une base de connaissances sur la demande nouvelle de services d'informatique en nuage




Approvisionnement

- Regrouper les décisions en matière de demande – Y a-t-il des possibilités que nous souhaitons saisir?
- Adopter une approche conceptuelle pour que l'infrastructure-service et la plateforme-service s'étendent à l'ensemble du Canada.
- Le nuage collectif du secteur public canadien est en cours d'élaboration.

Échange d'information

- Continuer à échanger de l'information pour améliorer l'état de préparation.
- Accroître l'engagement auprès des membres pour obtenir de l'information de façon proactive afin de faciliter la prise de décisions, l'évaluation des possibilités et l'harmonisation stratégique (en démontrant les avantages).
- Mettre à profit les outils de collaboration en ligne du GC pour améliorer l'échange d'information.

Prochains six mois du Sous-comité sur l'informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de septembre 2016	Statut	Indicateur
Réponse au Sondage sur la demande d'informatique en nuage.	On a envoyé le Sondage, on a reçu plus de 15 réponses et on procède actuellement à l'évaluation préliminaire.	
Communication des résultats du Sondage sur la demande aux membres du Groupe de travail sur l'informatique en nuage.	Les résultats seront communiqués à l'automne 2016.	
Poursuite des discussions et de la planification conceptuelle en vue d'un nuage collectif du secteur public à l'échelle nationale.	Activité en cours.	
Partage continu des connaissances.	Activité en cours.	

Des questions?