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Groupe de travail du Sous-comité sur 
l’informatique en nuage 
Mise à jour des progrès réalisés

Conseil des dirigeants principaux de l’information du secteur 
public (CDPISP)
Victoria – Colombie-Britannique
Le 15 septembre 2016
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Programme

CDPISP
Groupe de travail sur 

l’informatique en nuage
État d’avancement

Aperçu du Sondage sur la 
demande d’information 

en nuage et résultats 
préliminaires

Recommandations Six prochains mois
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Mesures de suivi du Sous-comité sur l’informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de 
septembre 2015

État d’avancement Indicateur

Approbation d’un plan de travail de six mois En cours

Projets exploratoires établis : Suite 
bureautique et plateforme intégrée 
(dév./essai)

Terminés comme prévu en mars 2016.

Étude sur le centre de données
Terminée. Les coprésidents ont jugé que la 
distribution d’un document de 2013 était suffisante 
lors de leur téléconférence de mai 2016.

Séance d’information sur les DI et les DE 
Le gouvernement de la C.-B. a présenté les 
résultats préliminaires; séance du GC en 
cours/planification.

Mise à jour permanente demandée aux 
réunions du CDPISP

En coursProjets de travail du CDPISP de 
février 2016

État d’avancement Indicateur

Transition de l’étape de planification à l’étape 
d’exécution

Terminée.

Réalisation d’un Sondage pancanadien sur la 

demande d’informatique en nuage

Terminée – présentée par les coprésidents le 
17 juin 2016.

Mise en œuvre de l’étape d’exécution :
• Non classifié
• Protégé B
• Mise à profit des profils de sécurité du 

GC
• Préparation au système de gestion des 

cas (dirigée par SPC avec la C.-B et la N.-
É.)

Grand intérêt à participer de la part des membres
• Approvisionnement – non classifié (lancé en 

août 2016)
• Approvisionnement – protégé B 

(printemps 2017)
• Nuage collectif du secteur public
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Plan de travail de six mois du Sous-comité sur l’informatique en nuage du CDPISP

Approvisionnement

Développement 
intégré

Bureautique

Sécurité

Entreprises

Concept des 
opérations

Projet 
d’informatique 

en nuage 

Stratégie 
d’informatique 

en nuage

Projets 
exploratoires 

d’informatique 
en nuage

Facteurs de réussite essentiels à 
l’approvisionnement de 
l’informatique en nuage

RACI
Risq
ues

Feuille de 
route

Gouvernance 
du projet

Modalité
s

Outils de 
catégorisation de 
la sécurité et de 
la confidentialité 

Exigences de 
sécurité et 
profils de 

contrôle de 
sécurité

Matrice 

décisionnelle 
pour le 

déploiement de 
l’informatique 

en nuage

Évaluation et 
autorisation de 

sécurité

BGPM
Marché

Plan de gestion 
des talents

Sous-comité sur 
l’informatique 
en nuage du 

secteur public

Charte 
du 

projetSRT

Cadre de la stratégie 
d’approvisionnement

Taxinomie de 
l’informatique 

en nuage

Architecture 
de référence 

de 
l’informatique 

en nuage

Concept des 
opérations 

du GC

Gouvernance 
de 

l’informatique 
en nuage

EDT/EB

Gouvernance 
du projet

Processus 
d’établissement des 
projets exploratoires

Rachat de 
service

Leçons tirées

Engagement 
des projets 

exploratoires

Probl
èmes

Élément du
GC

Élément
du CDPISP et 

du GC

Stratégie 
d’adoption de 
l’informatique 
en nuage du 

GC

Terminé

Consultation 
finale En cours En cours Terminé

Terminé

A évolué vers 
l’approvisionnement de 

SPC

A évolué vers 
l’approvisionn
ement de SPC

A évolué vers 
l’approvisionnement de SPC

Terminé Terminé Terminé Terminé

Terminé
A évolué vers 
l’approvision

nement de 
SPC

En cours

En suspens

Terminé
A évolué vers 

l’approvisionne
ment de SPC

En suspens

Terminé A évolué vers 
l’approvisionnement 

de SPC
Terminé



Sondage sur la demande d’informatique en nuage – Aperçu et 
échéancier

17 juin 2016 
Sondage envoyé 
aux membres

5 septembre 2016 
Date limite de 
réponse

Automne 2016
Résultats 
préliminaires

Été 2016 
Engagement 
auprès des 
membres 

Automne 2016 – 2017
Analyse et 
établissement de 
rapports
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Sondage sur la demande d’informatique en 
nuage – Résultats préliminaires

• Logistique

• Réception de 15 sondages jusqu’à présent.

• Différentes approches en matière d’engagement.

• Constatations initiales

• La demande est répartie entre 0-6 mois et 13-18 mois.

• La principale demande est l’infrastructure-service, suivie du 
développement Agile.

• Courriel et bureautique.

• Services spécialisés

• Réseau-service

• SIG 

• Gestion de portefeuilles de projets

• Communications unifiées à la demande

• Autre
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Recommandations

• Faire du Sondage sur la demande d’informatique en nuage un exercice annuel.

• Encourager les membres à présenter des mises à jour régulières en tout temps.

• Maintenir une base de connaissances sur la demande nouvelle de services d’informatique en nuage

Sondage sur la demande d’informatique en nuage

•Regrouper les décisions en matière de demande – Y a-t-il des possibilités que nous souhaitons saisir?

•Adopter une approche conceptuelle pour que l’infrastructure-service et la plateforme-service 
s’étendent à l’ensemble du Canada.

•Le nuage collectif du secteur public canadien est en cours d’élaboration.

Approvisionnement

• Continuer à échanger de l’information pour améliorer l’état de préparation.

• Accroître l’engagement auprès des membres pour obtenir de l’information de façon proactive afin de 
faciliter la prise de décisions, l’évaluation des possibilités et l’harmonisation stratégique (en démontrant 
les avantages).

• Mettre à profit les outils de collaboration en ligne du GC pour améliorer l’échange d’information.

Échange d’information
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Prochains six mois du Sous-comité sur l’informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de 
septembre 2016

Statut Indicateur

Réponse au Sondage sur la demande 
d’informatique en nuage.

On a envoyé le Sondage, on a reçu plus de 
15 réponses et on procède actuellement à 
l’évaluation préliminaire.

Communication des résultats du Sondage sur 
la demande aux membres du Groupe de 
travail sur l’informatique en nuage.

Les résultats seront communiqués à 
l’automne 2016.

Poursuite des discussions et de la planification 

conceptuelle en vue d’un nuage collectif du 

secteur public à l’échelle nationale.
Activité en cours.

Partage continu des connaissances. Activité en cours.
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Des questions?


