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Programme

CDPISP Apercu du Sondage sur la
Groupe de travail sur demande d’information
I'informatique en nuage en nuage et résultats
Etat d’avancement préliminaires

Recommandations Six prochains mois




Mesures de suivi du Sous-comité sur I'informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de

Etat d’ t
septembre 2015 at d'avancemen

Approbation d’un plan de travail de six mois En cours

as
Projets exploratoires établis : Suite oe
bureautique et plateforme intégrée Terminés comme prévu en mars 2016.
(dév./essai) ([ ]
(=[]
Terminée. Les coprésidents ont jugé que la
Etude sur le centre de données distribution d’'un document de 2013 était suffisante
lors de leur téléconférence de mai 2016. Eg
Le gouvernement de la C.-B. a présenté les (m[m]
Séance d’information sur les DI et les DE résultats préliminaires; séance du GC en e@a

cours/planification.

Projets de travail du CDPISP de

. , .
février 2016 Etat d’avancement Indicateur
Transition de I'étape de planification a I'étape .
PP Terminée.
d’exécution =m)
[W][™)
Réalisation d’un Sondage pancanadiensurla = Terminée — présentée par les coprésidents le
demande d’informatique en nuage 17 juin 2016.
Mise en ceuvre de I'étape d’exécution : [mm]
*  Non classifié Grand intérét a participer de la part des membres ([
* ProtégéB *  Approvisionnement — non classifié (lancé en
*  Mise a profit des profils de sécurité du aolt 2016)
GC *  Approvisionnement — protégé B
*  Préparation au systeme de gestion des (printemps 2017) 3

cas (dirigée par SPCaveclaC.-BetlaN.-  *  Nuage collectif du secteur public



Plan de travail de six mois du Sous-comité sur I'informatique en nuage du CDPISP
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Sondage sur la demande d’informatique en nuage — Apercu et

échéancier

Eté 2016
Engagement
aupres des

17 juin 2016 Membres
Sondage envoyé
aux membres

‘ Automne 2016 — 2017

‘ Automne 2016 Analyse et
Résultats établissement de

5 septembre 2016 Préliminaires rapports
Date limite de
réponse




Sondage sur la demande d’informatique en
nuage — Résultats préliminaires

* Logistique
* Réception de 15 sondages jusqu’a présent.
e Différentes approches en matiere d’engagement.
* Constatations initiales
* La demande est répartie entre 0-6 mois et 13-18 mois.

* La principale demande est I'infrastructure-service, suivie du
développement Agile.

* Courriel et bureautique.
* Services spécialisés
* Réseau-service
« SIG
* Gestion de portefeuilles de projets
 Communications unifiées a la demande

e Autre




Recommandations

Sondage sur la demande d’informatique en nuage

e Faire du Sondage sur la demande d’informatique en nuage un exercice annuel.
® Encourager les membres a présenter des mises a jour régulieres en tout temps.
e Maintenir une base de connaissances sur la demande nouvelle de services d’informatique en nuage

Approvisionnement

eRegrouper les décisions en matiere de demande —Y a-t-il des possibilités que nous souhaitons saisir?

eAdopter une approche conceptuelle pour que I'infrastructure-service et la plateforme-service
s’étendent a I'ensemble du Canada.

eLe nuage collectif du secteur public canadien est en cours d’élaboration.

Echange d’information

e Continuer a échanger de l'information pour améliorer I'état de préparation.

e Accroitre I'engagement auprés des membres pour obtenir de I'information de facon proactive afin de
faciliter la prise de décisions, I'évaluation des possibilités et I’harmonisation stratégique (en démontrant
les avantages).

e Mettre a profit les outils de collaboration en ligne du GC pour améliorer I'échange d’information.




Prochains six mois du Sous-comité sur I'informatique en nuage du CDPISP

Projets de travail du CDPISP de

Indicateur
septembre 2016
, On a envoyé le Sondage, on a regu plus de
Réponse au Sondage sur la demande , 4 < R e A Qo
. . 15 réponses et on procéde actuellement a (]
d’informatique en nuage. )2 . e
I’évaluation préliminaire. g
a0
Communication des résultats du Sondage sur , U
Les résultats seront communiqués a
la demande aux membres du Groupe de ,

) . . I'automne 2016. wa
travail sur I'informatique en nuage. ([}
Poursuite des discussions et de la planification
conceptuelle en vue d’un nuage collectif du Activité en cours og
secteur public a I’échelle nationale. au

Partage continu des connaissances. Activité en cours.



Des questions?



